
Komisioning
Rencana lanjutan
Bulan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Lingkup, operator dan institusi
Penawaran perjalanan dan penerima
Biaya dan kontrak layanan
Rekaman bersama dan prosedur
Pelatihan dan kesiapan penanganan
Layanan UI/Depok pertama
Rekonsiliasi dan pembaruan kontrak
Program institusi berikutnya
Kapasitas dan pembiayaan tahun kedua